Wzór harmonogramu dla prac projektowych

dla zadania pn.: „

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z 

– ulicy Bielskiego w Przemyślu”

	Lp.
	Zakres prac
	Termin realizacji
	Uwagi

	1.
	Opracowanie mapy do celów projektowych
	do 3 miesięcy od podpisania umowy
	

	2.
	Przygotowanie i uzgodnienie 
z Zarządem Dróg Miejskich koncepcji drogi 
	
	

	3.
	Uzyskanie wszystkich koniecznych warunków do projektowania
	
	

	4.
	Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem wniosku
	
	

	5.
	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej
	
	

	6.
	Opracowanie operatu geodezyjnego – projekt podziału działek na planszy zbiorczej oraz odrębnie dla poszczególnych działek z wykazem zmian gruntowych i ew. synchronizacją 
	
	

	7.
	Opracowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia przez Inwestora o opinie do wniosku o wydanie decyzji zrid, zgodnie z art. 11b pkt 1 i 1a specustawy drogowej
	
	

	8.
	Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich niezbędnych branżach wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
	
	

	9.
	Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie 
z art. 11d pkt1,2,3,4 specustawy drogowej


	
	

	10
	Opracowanie projektu wykonawczego  ze wszystkich niezbędnych branżach wraz z wymaganymi uzgodnieniami


	
	

	11
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego 
	
	

	12.
	Opracowanie dokumentacji przedmiarowo – kosztorysowej (kosztorys inwestorski, ofertowy, zbiorcze zestawienie kosztów)
	
	

	13.
	Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży)
	
	

	
	
	
	


